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Introdução: Em canteiros de obras há diversas situações, submetidas a grande quantidade

de variáveis, que necessitam de gestão eficiente dos profissionais a fim de otimizar o

processo da construção, controlando os principais indicadores para obtenção de redução de

prazos e custo, sem perda de qualidade. Objetivo: Levantar estratégias de logística que

melhorem a qualidade de trabalho em canteiros da construção civil considerando as

inovações demandadas pelo mercado. Metodologia: Revisão bibliográfica por meio de

busca de artigos indexados em plataformas on-line como portal de periódicos da Capes,

Scielo e Google Acadêmico. A busca foi limitada aos últimos quinze anos, com utilização de

artigos em português e inglês que respondessem especificamente o objetivo do presente

trabalho. Resultados: Foram analisados quinze artigos e selecionados quatro relacionados

diretamente ao tema. Por meio dos artigos constatou-se que o correto planejamento evita

perdas, danos ambientais e acidentes de trabalho e gera benefícios organizacionais,

quantitativos e qualitativos, além de garantir maior produtividade. Os estudos apontaram

que a adoção de Checklist facilita entendimento dos profissionais que atuam no canteiro de

obras, não necessitando da presença de um engenheiro em tempo integral para se evitar as

perdas e danos provocados por acidente. Conclusão: Neste estudo sobre logística e

inovação no canteiro de obras, percebemos que o canteiro de obras está sempre em meio a

problemas e que os engenheiros devem sempre encontrar maneiras de inovar no ramo da

construção civil facilitando a vida de todos ao redor, seja engenheiro, construtora, ou
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colaboradores. A logística deve sempre estar presente da melhor maneira para com isso

aumentar a produção e diminuir o tempo de construção.
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